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Protokoll-Auszug vom 19. März 2018 
 
78. L2.01.2 
Liegenschaften 
Schulhaus Breiti – Anschluss an die Heizzentrale der Unholz Wärme AG 

 Genehmigung der Bauabrechnung über Fr. 319‘276.15 inkl. MWST 

 Kenntnisnahme der Kostenunterschreitung von Fr. 123‘723.85 inkl. MWST 

 Antrag an die Gemeindeversammlung vom 27. Juni 2018 
 

 
Antrag 
 
1. Die vorliegende Bauabrechnung des Ingenieurbüros Hunziker Betatech AG, Winterthur, 

vom 8. März 2018 über den Fernwärmeanschluss der Schulanlage Breiti an das Fernwär-
menetz der Unholz Wärme AG von Fr. 319‘276.15 inkl. MWST wird zur Kenntnis genom-
men, für richtig befunden und genehmigt. 

 
2. Von der Kostenunterschreitung von Fr. 123‘723.85 inkl. MWST gegenüber dem von der 

Gemeindeversammlung am 14. September 2015 bewilligten Kredit von Fr. 443‘000.– wird 
Kenntnis genommen. 

 
 
Bericht 
 
A. 
Einleitung 
An der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2015 wurde ein Bruttokredit von 
Fr. 443‘000.– inkl. MWST gestützt auf die Kostenzusammenstellung der Energie & Holz 
GmbH, Zürich, vom 3. November 2014 genehmigt. Mit diesem Kredit wurde der Anschluss 
der Schulanlage Breiti und somit auch der Wärmeliefervertrag mit der Unholz Wärme AG 
bewilligt. 
 
B. 
Bewilligter Kredit 
Folgender Bruttokredit wurde – gestützt auf die Kostenzusammenstellung der Energie & Holz 
GmbH, Zürich, vom 3. November 2014 – bewilligt: 

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten  Fr. 57‘240.00 
BKP 2 Gebäude  Fr. 139‘320.00 
BKP 3 Betriebseinrichtungen  Fr. 93‘960.00 
BKP 5 Baunebenkosten und Übergangskonten  Fr. 152‘480.00 

Total Projektierungs- und Baukosten inkl. MWST (+/- 25 %) 
 

Fr. 443‘000.00 
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C. 
Endabrechnung 
Die vom Ingenieurbüro Hunziker Betatech AG, Winterthur, erstellte Endabrechnung vom 
8. März 2018 sieht folgendermassen aus: 

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten  Fr. 14‘526.00 
BKP 2 Gebäude  Fr. 88‘396.65 
BKP 3 Betriebseinrichtungen  Fr. 38‘252.75 
BKP 5 Baunebenkosten und Übergangskonten  Fr. 178‘100.75 

Total 
 

Fr. 319‘276.15 
 
D. 
Kostenunterschreitung 
Bewilligter Kredit  Fr. 443‘000.00 
Endabrechnung  Fr. 319‘276.15 

Total 
 

Fr. 123‘723.85 
 
E. 
Begründung Kostenunterschreitung 
Die Minderkosten von Fr. 123‘723.85 gegenüber dem bewilligten Kredit lassen sich wie folgt 
begründen: 
 

 Vorbereitungsarbeiten Minderkosten rund Fr. 43‘000.– 
Die Öltanks aus Stahl wurden geleert, gereinigt und ausser Betrieb genommen. Auf den 
Rückbau wurde verzichtet, da zurzeit keine Verwendung für die leer werdenden unterirdi-
schen Tankräume besteht. Die Ölleitungen und die Heizanlage wurden wie geplant rückge-
baut. Die Auftragsvergabe erfolgte um einiges günstiger als kalkuliert. 
 

 Gebäude Minderkosten rund Fr. 51‘000.– 
Die ganzen Heizungsinstallationsarbeiten erwiesen sich als weniger aufwändig als ursprüng-
lich geplant und konnten zudem kostengünstiger vergeben werden. In diesen Kosten mitein-
gerechnet war auch ein Grossteil der Ingenieurhonorare, da bei der Projektierung vorgese-
hen war, dass die Planung und Ausführung durch ein und dasselbe Unternehmen umgesetzt 
wird. In der Umsetzung hat sich gezeigt, dass es sinnvoll und kostengünstiger war, die Inge-
nieurleistungen durch ein unabhängiges Ingenieurbüro ausführen zu lassen. Die Wasserer-
wärmer wurden aufgrund ihres Alters und der zu erwartenden Lebenserwartung nicht ersetzt. 
Dafür wurde ein Teil des Verteilerbalkens, welcher in schlechtem Zustand war, ausgetauscht. 
Ein Anteil der Übergabestation konnte gemäss Vertrag an die Unholz Wärme AG weiterver-
rechnet werden.  
 

 Betriebseinrichtung Minderkosten rund Fr. 55‘000.– 
Obwohl die gesamten Elektroinstallationen, Steuerung und Gebäudeautomation in etwa wie 
geplant ausgeführt wurden, konnten die Aufträge massiv unter den geschätzten Kosten ver-
geben werden. 
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 Baunebenkosten und Übergangskonten Mehrkosten rund Fr. 26‘000.– 
In den vertieften Berechnungen der Anschlussleistung gegenüber der ursprünglichen Schät-
zung hat sich gezeigt, dass die Anschlussleistung von 400 kWh zu knapp ist und dass effektiv 
480 kWh nötig sind. Dementsprechend musste auch für die Differenz von 80 kWh die einma-
lige Anschlussgebühr von rund Fr. 20‘000.– zusätzlich entrichtet werden. Die Vergabe der 
Ingenieurleistungen losgelöst vom Heizungsinstallationsunternehmen hat sich wie schon 
oben unter Punkt „Gebäude“ beschrieben, sehr bezahlt gemacht. Die Ingenieurleistungen 
waren im KV in diversen Teilpositionen des Gebäudes enthalten und sind nun in der Endab-
rechnung separat in den Baunebenkosten ausgewiesen. Die budgetierten Reserven von rund 
Fr. 40‘000.– wurden nicht resp. nur im Umfang der vorerwähnten rund Fr. 20‘000.– bean-
sprucht. 
 
F. 
Schlussfolgerung 
Abschliessend kann festgehalten werden, dass der ökologisch sinnvolle Anschluss der ge-
samten Schulanlagen an die CO²-neutrale Holzschnitzel-Wärmezentrale der Unholz Wärme 
AG und die Ausserbetriebnahme der Ölheizung nahezu reibungslos umgesetzt werden konn-
ten. Auch dank der äusserst professionellen und seriösen Planung und Begleitung des Pro-
jekts durch das Ingenieurbüro Hunziker Betatech AG konnten die Arbeiten erfreulicherweise 
zu wesentlich günstigeren Kosten als ursprünglich angenommen abgeschlossen werden. 
 
 
Der Gemeinderat beschliesst: 
 
1. Der Gemeindeversammlung vom 27. Juni 2018 wird obiger Antrag und Bericht zur Be-

schlussfassung unterbreitet. 
 
2. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, den vorliegenden Antrag zu prüfen 

und zuhanden der nächsten Gemeindeversammlung zu verabschieden. 
 
3. Mitteilung durch Protokoll-Auszug an: 

- RPK, Präsident Ronald Müller, Hasenweg 6, 8606 Greifensee 
- Liegenschaftenvorsteher 
- Finanzen 
- Liegenschaften 
- Akten 

 
 
GEMEINDERAT GREIFENSEE  
 
Die Gemeindepräsidentin: Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 
 
Dr. Monika Keller Roland Sibler 



 
 

 

 

GEMEINDE GREIFENSEE 
Rechnungsprüfungskommission 

 

 
 

Abschied 

 

 Geht an:  Gemeinderat Greifensee 

 

Datum: 
 

 

24. April 2018 
 

 

z.K. an:  
 

 

Mitglieder der RPK Greifensee  
 

 

Betrifft: 
 

 

Bauabrechnung – Anschluss an die Heizzentrale der Unholz Wärme AG 
 

 

 
 
 

Die Rechnungsprüfungskommission hat die vorliegende Bauabrechnung geprüft. Sie 
schliesst mit Baukosten von Fr. 319'276.15 ab, was gegenüber dem am 14. September 
2015 von der Gemeindeversammlung genehmigten Kredit von Fr. 443'000.00 eine Un-
terschreitung von Fr. 123'723.85 ergibt.  
 
Arbeitsvergaben- und Projektausführung hinterlassen einen professionellen Eindruck. 
Die Planung jedoch wies in verschiedenen Bereichen erhebliche Ungenauigkeiten auf. 
Neben baulichen Anpassungen in der Umsetzung konnte die angestrebte Anschlussleis-
tung nicht wie geplant realisiert werden. Die höhere Anschlussleistung und ein höherer 
Energieverbrauch verursachen jährlich wiederkehrenden Mehrkosten. Gemäss der  
aktuellen Datengrundlage betragen die Energiekosten Fr. 115’000.00 anstelle der vo-
rausgesagten Fr. 104'112.00.  
 
Die RPK schlägt der Gemeindeversammlung vor, dieser Bauabrechnung zuzustimmen.  
  
 
 Rechnungsprüfungskommission Greifensee  

 

 
 
 Ronnie Müller Daniel Savary 
 Mitglied Mitglied  
 


